PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI

Laporan Progres Minggu ke-6

Fase 3 · Analisis Kebutuhan



Kelompok · Kelas

Kelompok 2 · 4KA22

Proyek · Klien

Website Penjualan dan Pembukuan RAN Partner · Resta Apriyono

Pelapor · Tanggal

Fauziah Azzahrah Indah Sausan · [02-11-2026]

Anggota Kelompok

1. Fauziah Azzahrah Indah Sausan (10123442)
2. Farah Assyifa Ramadhini (10123419)
3. Boas Rafael Siagian (10123254)
4. Robby Tri Ardianto (11123205)
5. Fahrial Febrian (10123399)



Status proyek minggu ini



STATUS KESELURUHAN

Sesuai jadwal

PROGRES RENCANA

34%

12 dari 35 tugas WBS dijadwalkan selesai

PROGRES REALISASI

36%

13 dari 35 tugas WBS selesai

Posisi pada peta 7 fase (pindahkan sorotan biru ke fase yang sedang berjalan)

Mg 1–2	Mg 3–4	Mg 5–6 · kini	Mg 7–8	Mg 9–12	Mg 13	Mg 14–15
Definisi	**Perencanaan**	**Analisis**	**Desain**	**Pemrograman**	**Pengujian**	**Penerapan**

Milestone berikutnya: M4 SDD selesai · Minggu 7 · aman

Rencana vs realisasi minggu ini

Kode WBS	Tugas	PIC	Target	Status	Keterangan
3.1	Pengumpulan data: wawancara dan observasi lanjutan	Farah	30-10	✓ Selesai	Notulen W-02, O-02, D-01, D-02
3.2	Menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional	Farah	30-11	✓ Selesai	Menyusun 27 KF & 11 KNF
3.3	Spesifikasi kebutuhan dan prioritas (MoSCoW)	Farah	01-11	✓ Selesai	27 KF dan 11 KNF (draf)
3.4	Pemodelan kebutuhan: use case dan user story	Farah	01-11	✓ Selesai	12 UC dan 12 US (draf)
3.5	Dokumentasi analisis (SRS)	Farah, Fahrial	02-11	✓ Selesai	Draf v1.0, klien sudah menyetujui
3.6	Kuis 1 & Peer Assesment	Semua Anggota	02-11	Belum	Individu di VClass

Selesai 5 dari 5 tugas

Status: ✓ Selesai · Terlambat · Revisi · Belum (sesuai aturan main PPSI)

Hasil kerja minggu ini

Deliverable dan bukti

- Finalisasi SRS: Melengkapi tanggal W-02 dan O-02 (SRS Bagian 2.2)
- Review SRS bersama klien dan tanda tangan persetujuan (Lampiran B)
- Konfirmasi tarif midtrans (RD Bagian (2) 4.4)

Tunjukkan bukti, bukan klaim: tautan, nomor halaman, atau commit.





Kontribusi anggota

Nama	Peran	Pekerjaan minggu ini (kode WBS)	Jam
Fauziah Azzahrah Indah Sausan	Project Manager	0.1 memimpin review SRS bersama klien (01-11), 0.2 memperbarui Gantt dan daftar risiko	1 Jam
Farrah Assyifa Ramadhini	System Analyst	3.1-3.5 menyusun dan memfinalisasi SRS v1.1: KF/KNF, use case, MOSCOW, notulen W-02	2 Jam
Boas Rafael Siagian	System Designer	Mengikuti review SRS (01-11); menelaah SRS bag. 6.1 dan 7 sebagai bahan arsitektur dan ERD (4.1, 4.2)	2 Jam
Robby Tri Ardianto	Programmer	Mengikuti review SRS (01-11); membantu draf SRS (3.2-3.5); menelaah kebutuhan teknis lingkungan pemrograman (4.4)	2 Jam
Fahrial Febrian	Tester	Meninjau draf SRS untuk bahan skenario uji (6.1 dan 6.2)	2 Jam
Fahrial Febrian	Technical Writer	3.5 merapikan format SRS dan lampiran, 2.5 dokumentasi perencanaan	1 Jam

Acuan beban: ±8 jam per orang per minggu (4 SKS = 180 jam per semester). Pekerjaan setiap anggota menjadi dasar peer assessment Minggu 6, 8, dan 13.

Komunikasi dengan klien

Pertemuan

1 November 2026 · Daring via Google Meet
Hadir : Bapak Resta Apriyono, Fauziah (pewawancara) dan anggota tim

Yang dibahas

Mereview SRS, menyetujui, dan menandatangani persetujuan bersama klien

Masukan dan keputusan klien

Klien menyatakan telah membaca dan menyetujui kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan prioritas yang tercantum dalam SRS Website Penjualan dan Pembukuan RAN Partner versi 1.0

Perubahan kebutuhan

Penambahan kelengkapan katalog parfum sebagai data produk website serta pencantuman estimasi biaya administrasi pada setiap transaksi.
Dampak: Data katalog perlu dilengkapi dan kebutuhan biaya transaksi menjadi acuan implementasi.
Disetujui: Ya

Kendala dan risiko

ID	Kendala / risiko	Dampak	Tindakan	PIC
R-02	Lingkup melebar (stok, pengeluaran, Midtrans)	Tinggi	Catat di SRS 3.4, minta persetujuan klien, Must dikerjakan dulu	PM
R-13 (baru)	Data klien belum lengkap (aroma, modal, paket box)	Sedang	Minta ke klien lewat WhatsApp sebelum Minggu 6	SA
R-15 (baru)	Integrasi Midtrans untuk pembayaran otomatis belum terkonfirmasi	Tinggi	Konfirmasi kesiapan akun dan API Midtrans bersama klien sebelum implementasi	PM

Rencana minggu depan

Kode WBS	Tugas	PIC	Target
4.1	Rancang arsitektur sistem (Web, basis data, hosting, midtrans)	Boas	09-11
4.2	Merancang proses bisnis dan basis data (ERD)	Boas	09-11
4.3	Membuat wireframe / mockup	Boas	09-11
4.4	Mulai menyiapkan lingkungan pemrograman	Robby	16-11
4.5	Software Design Description (SDD)	Boas, Fahrial	16-11

JATUH TEMPO

SDD

Minggu 7 · 02-11-2026

Pertemuan klien: belum dijadwalkan, diusulkan awal Minggu 7